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Le présent rapport a pour but de retracer l'activité de la
Mission hydrologique ORSTOM au SENEGAL, depuis Juin 1961, date de la signa~
ture de la Convention passée avec la M.A.S. qui confiait à l'ORSTŒ1 la pour-
suite des études hydrologiques dans la Vallée. Entre autres modalités, cette
Convention prévoyait la mise en place d'un ingénieur, chef de Mission, dont
la durée de séjour serait de 10 mois, et d'une brigade hydrologique placée
sous la responsabilité d'un agent technique européen dont la mise à disposi-
tion, fixée à un an, faisait l'objet d'une Convention séparée.
Il était prévu que ces Conventions seraient renouvelées par voie
d'avenant en JuiJ.let 1962. La. mise en place des crédits correspondants n? est
irr'c.ervenue qu'en Juin 1963, retardant d'un an l'approbation des avenants en
question. Il en est résulté que seul l'ingénieur a été mis en place la deu~
xième année à SAINT~LOUI3 où il a exercé son activité du 20 Ao'l1t 1962 au
2 AoUt 1963. La. brigade hydrologique, à compter du 15 Septembre 1962, était
confiée à l'hydrologue sénégalais de la H.A.S.
La partie du progra.nn:n.e non exécutée lors de cette deuxième cam-
pagne, compte tenu de l'absence de l'agent technique européen et des diffi~
cuItés d/ordre financier rencontrées pour assurer le fonctionnement de la
brigade, a été reportée à la campagne suivante •
......, Le programme de la IvIission hydrologique portait essentiellement
sur les points suivants :
10 - Entretien et exploitation du réseau d'hydrologie générale du SENEGAL
(poursuite des observations limnimétriques et du tarage des stations ~
Annonce des crues).
20 - Poursuite de l'analyse systématique de la docULlentation existant à la
M.A.S. en vue de réunir, après les avoir contrOléD, les éléments néces-
saires à la mise au point d'une Monographie du fleuve (ce travail
avait été amorcé par les ingénieurs hydrologues mis à la disposition de
la M.A.S. de Mars à Juin 1960, puis de Juillet 1960 à Janvier 1961).
L'activité de la liission dans ces deux domaines a été la sui-
vante
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A - ENTRETIEN et EXPLOITATI:0N du RESEAU
1 - LllllIDIETRIE -
-----
Echelles :
Le réseau des échelles a été revu entièrement début 1962 pour
procéder à leur remise en état et aux contrales si importants de leur rat-
tachement au nivellement général et du calage des éléments les uns par rap-
port aux autres.
Une soixantaine d?éléments dYéchelles au total ont été posés en
remplacement des éléments disparus ou en voie de disparition. La technique
a consisté à adopter comme support diéchelle des l P N de 180 enfoncés par
battage de 1,50 m dans le sol. Une sonnette a été construite spécialement
pour effectuer ce travail. Aucun des éléments posés de cette manière nia
subi de dOIIIDJages au cours de la crue suivante.
On a dressé un répertoire complet des échelles et limnigraphes
de la Vallée récapitulant tous les renseignements concernant leur instal-
lation (croquis d?implantation, emplacement des repères et bornes de ratta-
chement, contrales effectués, etc ••••• ).
Dans le cadre de Pétude préliminaire IILangue Salée ii , 7 échelles
de 0 à 2 m, régulièrement réparties entre 20SS0 et SAINT-LOUIS, ont été
posées en Février 1962 et calées au zéro de SAINT-LOUIS. Ces échelles ser-
virent de base limnimétrique pour l?étude de l?évolution des marées en
1962 et 1963.
Les observations ont été assurées correctement et, à quelques
rares exception6 près, de façon continue aux diverses échelles de la
Vallée.
L'exactitude des relevés a été vérifiée à l'aide de méthodes
appropriées.
Limni,graphes :
A liarrivée de la }üssion nydrologique, seuls étaient en Ser-
vice les limnigraphes de KEUR MOUR et du Lac de GUIERS. Un des premiers
objectifs de la Mission fut de remettre en service ces installations, ce
qui a nécessité une révision complète des appareils. Le but cherché est de
réunir, pour les points du Fleuve où ils sont installés, un nombre corres-
por~ant à 3 ou 4 années de relevés complets à partir desquels on pourra fi-
nalement disposer de longues séries de relevés grâce aux correspondances
avec les stations limnimétriques voisines observées depuis plusieurs dizaines
diannées o
On possède bien des relevés depuis 1950-1951, mais ils sont très
incomplets et souvent inexploitables. Depuis 1961, les périodes de fonction-
nement correct siétablissent comme suit:
Stations Appareil Périodes de fonctionnement correct










EO BAR 140 j.
li
EO BAR 30 j.
Depuis le 8 Aoüt 1961 sans inter-
ruption.
Du. 11/9/61 au 30/4/62
27/6/62 au 2/9/62




et depuis le 28/6/62 sans interruption:
du 13/8/61 au 12/3/62
Inexploité en 1962-1963
Relevés complets à IVexception des
périodes diétiage précédant le curage
du canal d? amenée.
Relevés complets.
Bien que les limnigraphes de KIDIRA et de OUAOUNDE aient été
également remis en service en 1961, les périodes de fonctionnement correct
sont plus réduites, notamment en 1962. Vinconvénient est minime puisque
ces stations sont déjà liobjet de relevés limnimétriques réguliers.
BASSE VALLEE et DELTA; :
Toute 1 iannée et sur une distance variable de son cours depuis
l'embouchure, le SENEGAL est soumis à lVinfluence de la marée.
L'étude limnimétrique est plus délicate mais ne sien impose pas
moins, tant en période de crue où lVon manque de données précises sur les
hauteurs maximales et leurs fréquences(des relevés sont effectués par la
SOGETHA depuis 1961), quien période de basses eaux où le phénomène mérite
également d?être étudié.
Ciest ce deuxième aspect du problème que la IvIission ORSTOJ:.I a
étudié depuis Janvier 1962.
Le dispositif existant initialement et composé des marégraphes
de SAINT-LOUIS, 1ŒUR MOUR et SERPOLI, a été complété par l'linstallation des
marégraphes de GANDIOLE (Septembre 1961), DIAOUAR (Janvier 1962) et PODOR
(Avril 1962).
Poursuivies en 1963, les observations ont permis d'létablir des re-
b:c.ions li::ll1.li;.:>c.::iGV.vs 'J~j',r0 1;..:1 différentes stations. Elles ont mis en
évidence liexisten~e de variations assez importantes et, semble-t~il, im-
prévisibles du niveau moyen journalier liées, vraisemblablement, à celles du
niveau moyen de la mer à 3ADTT-LOUIS.
Dans cet ordre d?idée, il est apparu intéressant d'étudier un
dispositif per.mettant d'enregistrer les marées à SAINT-LOUIS c8té mer, en
vue de comparer les résultats à ceux du port de DAKAR et de voir dans quelle
mesure les données de 1'1 Annuaire des. marées pour ce port et celles du maré-
graphe qui y est en service peuvent être appliquées à la mer à SAINT-LOurS.
L'installation d?un marégraphe sur la plage à SAINT-LOUIS pose de sérieux
problèmes techniques. Une tentative a été effectuée en Décembre 1962 devant
l?Hydrobase. On a obtenu un mois de relevés, ce qui permet déjà de poser
quelques jalons.
ANNONCE de CRUE -
Elle a consisté à prévoir les dates et les cotes maximales qui
seront atteintes par le Fleuve aux différentes escales de la Vallée lorsque
ce dernier a atteint son maximum à BAKEL. Les prévisions ont été faites en
1961 et en 1962.
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L'ORST~f a enfin étudié le problè~e plus particulier des pré-
V1S10ns de crue à SPJDNT-LOUIS. Une note explicative remise à la M.A.S.
mentionne les prévisions qui ont été faites en 1961, ainsi que la cote des
plus hautes eaux exceptionnelles à prévoir à SAINT-LOUIS avec l'embouchure
actuelle.
2 - TARAGE des STATIONS-
Les sections dont la M.A.S. a entrepris l'étalonnage appartien-
nent exclusivement au lit mineur. il se trouve que pour BAlŒL, DAGANA et
ROSSO, les débits transitant par le lit majeur sont nuls ou négligeables,
en sorte que les débits ~esurés représentent sensiblement le débit total
de la vallée. il en va différennnent pour les autres sections. Toutefois,
pour certaines, le lit majeur pourra être étalonné assez aisément. CVest le
cas des stations de HATJJ,f et peut-être de PODOR.
Pour d'autres, par contre, et c'est le caS de KAEDI et de
BOGHE, l'étalonnage du lit majeur serait une entreprise très délicate et
probablement sans issue. Le contr8lo du débit dans la vallée, au droit de
ces stations, pourra se faire uniquement en période de basses eaux.
On voit ainsi Pitt~érêt plus ou moins grand qu'il convient de




Commencé en 1962 par un jaugeage de basses eaux, le contr8le du
tarage a été poursuivi en 1963 par plusieurs jaugeages de moyennes eaux. Ces
jaugeages intéressent la partie de la courbe pour laquelle les résultats
obtenus par lVU.H.E.A. et la M.A.S. présentent la plus forte dispersion.
Un certain nombre d'erreurs ont été relevées dans la présenta-
tion des résultats des jaugeages U.H.E.A. Certains jaugeages étaient rappor-
tés à la cote du plan d'eau à la station de jaugeage, au lieu de celle obser-
vée à l'Gchelle de BAKEL. Après correction, on obtint une meilleure défini-
tion du tarage en hautes eaux que confirmèrent les résultats des 4 jaugeages
effectués pendant la crue 1961.
..
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Pour les basses eaux et 1?8tiage, le tarage, déjà établi avec
précision grgce aux mesures antérieures, a été contrôlé à lfaide de six
nouveaux jaugeages qui confirmèrent le tracé adopté.
Par contre, une dispersion inexplicable subsiste en moyennes
eaux entre les cotes 7,50 et 10,50 à lYéchelle.
Douze jaugeages au total ont ét8 effectués par l y ORSTOH en
1961.
L?exploitation du limnigraphe de KOUNGANI a permis dYétudi~r
les v~riations de la pente superficielle en fonction de la hauteur à lYéchel-
le de BAIŒL.
MATfJ,r -
L? étalonnage était à entreprendre entièrement pour la crue et à
compléter pour la décrue.
L?ORSTOM a effectué
- un jaugeage de crue en 1960,
- six jaugeages en 1961 qui concernent uniquement la décrue et lYétiage.
Pas de jaugeage en 1962, mais reprise du tarage en 1963 tant à
la crue quià la décrue dans les régions de la courba non encore explorées.
Les résultats des jaugeages faits à la. crue rejoignent celui du jaugeage
effectué en 1960.
Le tracé complet de la courbe à la crue et à la. décrue est
drores et déjà possible jusqu?à la. hauteur 8,20 m à lféchelle.
Les mesures ont été accompagnées de jaugeages aux ponts de la
digue OURO=-SOGUI-J1.LATAH. il nry avait pas dfécoulement dans le lit majeur
rive droite.
Compte tenu de la dispersion des résultats antérieurs, les 7
jaugeages qui ont été exécutés niinfirment pas ceux de la MAS.
Les jaugeages de basses eaux ont permis de poursuivre vers le
bas le tracé de la courbe.
Le tarage à la crue est encore incomplet.
.,. 7 -
SALDE -
Huit jaugeages ont été exécutés, dont un au ma.x:imum de la crue
1961 ; ils cOl1fil~ent les résultats obtenus par la M.A.S. en les complé-
tant pour les basses eaux. Comme pour I~DI, le tarage à la crue est
encore incomplet.
Cette station se situe à la limite aval des sections du
SENEG.'ÎL qu?on peut étalonner jusquiaux plus basses eaux, d?où son inté-
rêt.
Elle a ét6 tarée à la décrue en 1962-1963 en-dessous de la
cote 4,60 m à l'échelle, à l?aide de 8 jaugeages régulièrement répartis
entre cette cote et l?étiage 1963. Les résultats obtenus sont cohérents et
prolongent ceux de la M.A.S. qui a exécuté 52 jaugeages, pour des débits
inférieurs à 60 m3/ s •
BOGIill -
Cette station a été tarée complètement par la M.A.S. en 1956 à
l'aide de 112 jaugeages. L'ensemble des résultats est cohérent. Le tarage
ne descend pas en-dessous de la cote 3 mètres à liéchelle et serait à
poursuivre jusqu'à 1,20 m, hauteur à partir de laquelle se fait sentir
liinfluence de la marée. En l?absence de mesures directes, cette partie de
la courbe de tarage peut être tracée à partir de celle de DIOULD:E-DIABE.
Le contrôle du tarage a pour liinstant consisté en un jaugeage
de décrue exécuté en Décembre 1962.
Les deux jaugeages effectués en 1961 sont manifestement aber-
rants. Le contrôle du tarage a été repris en 1962 et confirme cette fois les
résultats des jaugeages effectués par la H.A.S. en 1956.
L'exécution d'un progrannne coroportant des jaugeages dans les
plaines c1?inondation du SENEGAL et du DOUE, le tarage du KOUNDI au Nord de
PODOR et du DOUE à GUIA, a été entreprise à partir d'Octobre 1962 et pour-
suivie en 1963, en vue de chiffrer exactement le débit total du fleuve pour
la soction complète de la vallée au droit de PODOR.
Les débits mesurés à la station de jaugeage de DAGANA repré-
sentent sensiblement la totalité des apports de ln vallée. DAG.ANA constitue
l'une des st3.tions~clés de la vallée, liautre étant BA!ŒL et, à ce titre,
elle nécessite d'être étalonnée avec le plus grand soin.
L'ensemble des jaugeages U.H.E.A. et M.A.S. donne des résultats
très dispersés même si on tient compte uniquement des mesures effectuées
à la cril.e. De plus, certains jaugeages sont nettement aberrants. L'ORSTŒ,[
a exécuté, en 1961 et en 1962, une série de mesures représentant au total
une vingtaine de jaugeages.
1I'alignement des points à la crue n'est pas parfait, mais la
disporsion est irJérieure à 10 %en moyennes eaux et à 4 %en hautes eaux.
A la décrue, l'homogénéité des résultats pour chaque année est remarquable,
mais conduit à une relation hauteur-débit différente en 1961 (crue forte)
de celle trouvée en 1962 (crue moyenne). L'existence d'une famille de cour~
bes pour la décrue est établie sans ambiguité.
GUEDE -
Huit jaugeages ont été exécutés à cette station du }illrigot de
DOŒ. Les résultats pour les :11autes eaux confirmen'G ceux obtenus par la
li.A.S. Par contre, en moyennes et basses eaux, en décrue notamment, les
résultats diffèrent sensiblement de ceux de la M.A.S.
Notons que les mesures deviennent impraticables tant à OUEDE
qu'à la station aTJ.ont de N' GOUI, à cause du courant trop faible, lorsque
le débit du DOUE descend en~essous de 150 m3/s. L'extrapolation vers le
bas des courbes d'étalonnage do ces deux stations a ét€ faite en utilisant
les résultats des jaugeages exécutés à }~INA (3 jaugeages de décrue en
1962), où le débit mil~l mesurable est de l'ordre de 10 m3/s, valeur
encore assez éloignée du débit d'étiage absolu. Ce dernier a été mesuré
pour la première fois en Mai 1963, au seuil de CCGGA. On adoptera cette
section à l'avenir pour contrôler le débit du DOUE en basses eaux.
11' ORSTOM a effectué 3 jaugeages en 1961, dont un au ma:x:imum de
la crue. Un quatrième jaugeage a été exécuté à la décrue 1962. Les résultats
diffèrent notablement de ceux obtenus par la M.A. S. en 1955 et sembleraient
indiquer que le tarage n'est pas univoque. D'autre part, l'utilisation des
tarages de N'GOUI et de GUEUlE pour un plan d'eau à N'GOur inférieur à 7 m
à l?échelle, conduit à un débit journalier à N'GOur très inférieUl~ à celui
qu'on trouve pour GUEDE. Ceci ne peut siexpliquer que par un tarage de l'une
ou l?autre des stations considérées.
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3 ... PROSJ~CTION et ~-ŒSURES~IVERSES ~
Au max:Lmu:m de la crue 1961
- Détermination du profil en long de la ligne dYeau du DOUE entre l-fADlNA
et LEBOUDOU-DOUE.
... Repére.ge des plus hautes ealL"'C dans le OUALO rive gauche du DOUE à DODEL-
DOUMGA - BOLOBIRM'Œ.
- Prospection des effluences du DOUE (l-furigots et déversements en nappe) •
... Prospection du marigot de GAYO du confluent avec le SENEGAL à THIELAO.
... Reconnaissance des conditions dYinondation de IVUe à HORPHIL entre
DIAIGA et S.\.SSEL.
Au ma:x:ilnum de la crue 1962 :
... Mesure du débit transitant dans les chenaux et zones dYinondation de
l'De à MORPHIL entre MADlNA. et CASCAS.
LYORSTOH a procédé à la recherche dVune technique opératoire et à
la mise au point du matériel pour les prélèvements et les analyses.
La technique la plus sÜre et la plus rapide pour effectuor les pré-
lèvements revient à utiliser des flacons lestés, dont les caractéristiques
et la mise en oeuvre ont été étudiées.
Les autras méthodes, pompage en particulier, ont été rejetées.
En ce qui concerne les analyses, l'expérimentation a porté dVabord
sur la méthode de MOHR dont on a cherché à augmenter la précision ; puis
sur les analyses par mesures de résistivité (Pont de KOHLRAUCH). Les mesu-
res au pont, pour des concentrations supérieures à 1 g/l, sont dépourvues
dYintérêt vu leur trop grande imprécision. Une méthode consistant à opérer
des dilutions de l yeau à analyser a été expérimentée. Une fois mis au point,
le procbdé présentait les avantages recherchés :
... Précision êquivalente à celle des analyses cliùniques (à condition dYobser-
ver scrupuleuseŒent le programme des opérations) •
... Exécution assez rapide et nVexigeant pas de personnel spécialisé.
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- Utilisation possible sur le terrain.
Le problème do production dieau distillée a été résolu par
11emploi diun déminéralisateur.
En second lieu, Ifétude a consisté en tests concernant liévo-
lution des salinités et des vitesses dans le temps et plus particulièrement
à 11échelon dfune marée.
Prélèvements et mesures ont été effectués à des dates diyerses
dans 9 sections réparties entre SAINT=LOurS et ROSSO.
Ces tests ont révélé :
- que les variations de vitesse dans le temps, suivant une verticale, se
traduisent par un schélIlc:l. général assez simple quelle que soit la section
considérée ;
- que, contrairement à ce que l'on pouvait penser, les courbes représen-
tant les variations de la salinité avec l'heure de la marée, niont pas
un c<:èractère permanent, mais présentent les aspects les plus divers.
Ainsi, la notion d'heure de marée correspondant à un minirrrum ou à un
ma:x:imum de salinité, admise initialement et valable dans certains cas,
souffre trop d'exceptions pour 6tre retenue.
DioÙ la nécessité où lion siest trouvé de prévoir pour la cam-
pagne 1963, en plus des prélèvements effectués à des heures de marée
déterminées, des séries de prélèvements continus pour étudier de façon plus
complète l'évolution de la salinité avec la marée.
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B ... DEPOUTIJ..EMENT des ARCHIVES et liISE au POINT des DOCUME~S DEFINITIFS -
1 - Rb"'VAIpR:g>ATION des REU,~ -
M. TOUCHEBEUF a établi, en 1960, les corrections à apporter aux
zéros des échelles depuis la date de leur installation. Il restait, semble-
t-il, à appliquer ces corrections à l'ensemble des relevés. En réalité, le
problème posé par la revalorisation des relevés anciens était beaucoup
plus vaste, car non seulement les zéros des échelles étaient en cause, mais
aussi l'ensemble des graduations qui présentaient des distorsions et des
discontinuités parfois importantes. De plus, la qualité des lectures était
très inégale.
n en résulte que les corrections TOUCHEBEUF, dont le processus
d'établissement par corrélation des hauteurs maxime.les met en jeu les ob-
servations effectuées sur les éléments sup~rieurs des échelles, ne peuvent
s'appliquer qu'à ces éléments.
La l.fission a entrepris la revalorisation complète des relevés
en faisant appel a'IL"C corrélations entre les cotes simultanées aux diffé-
rents couples dYéchelles de la vallée dont l'expression graphique conduit
à un réseau de courbes cycliques. Ces réseaux ont été établis à partir
des relevés des dix dernières années. Chaque courbe correspond à une crue
d'importance donnée.
LYopération de revalorisation a été conduite en remontant jus-
qu'en 191,3. Elle a comporté :
- L'établissement des graphiques anrmels de superposition de crue par
report des relevés originaux, affectésdo la correction TOUCHEBEUF et trans-
crits en I.G. N•
... L'établissement, à partir de ces graphiques, des courbes de correspondance
par couple de stations, dont la comparaison avec les courbes-types permet
de détecter les relevés aberrants, d'effectuer les corrections et égale-
ment de compléter les relevés.
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- LVétablissement des fiches de hauteurs d'eau définitives par transcrip-
tion des cotes I.G.N. en hauteurs rapportées aux zéros des échelles
actuelles.
Ce bref aperçu montre le temps considérable que la Ydssion a
consacré à ces travaux, sans négliger pour autant les opérations sur le
terrain.
Dès que possible, la revalorisation sera étendue aux dix années
qui restent (190]-1913) et à diautres stations telles que SALDE et GUEDE.
A partir des résultats des 50 années pour lesquelles les relevés
limnimétriques sont désormais exploitables, la Mission a procédé :
... au classement des hauteurs d f eau tous les 5 jours pour les stations prin-
cipales de la vallée •
... et à li établissement des courbes de fréquence de hauteurs à une date
donnée.
En ce qui concerne les max:i.mums ammels aux échelles, le tracé
des courbes de corrélation, déjà réalisé pour les échelles principales, a
été étendu à liensemble des échelles de la vallée.
3 - RAPPORTS -
Une note hydrologique sera mise au point prochainement et four-
nira les principales données qui peuvent être élaborées à partir des élé-
ments dont on dispose à ce jour.
Cette note constituera une synthèse provisoire précédant la
Monographie.
LfORSTOM présentera également un rapport concernant les trois
dernières crues (1961 à 1963).
C. ROCHETTE,
JAUGEAGES EXECUTES PAR LA MISSrON_ ORSTOM
,SUR LE TERRITOlRE DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
LA FALEME à KIDIRA
-
: NO Date H. Q~
en cm en 15
:-.. -: ==: rJ____~~: ----=-_ 1 . ... , :
l 7. 2.62 86 6,8
2 30. 8.63 ,82 à 584 746
3 3I. 8.63 629 à 639 874
LE SENEGAL à PODOR-VILLE
NO Date H. Q~
en cm en /6
:--- m-e:~ 12 : C1tI:SG03Cl1au & 1;;. :- ......==e=--=-:
1 30. 9.61 604 1 451
2 27.10.61 604 1 016
3 18. 8.62 370 1 046
4 30. 8.62 429 1 154
5 11.10.62 574
LE SENEGAL à PODOR-AVIATION
1 9. 9.63 390 1304
2 18. 9.63 420 1382
3 1.10.63 450 1 495
4 10.10.63 467
LE SENEGAL à DIOULDE-DIABE
1 13. 3.61 183 31,2
2 1. 5.61 151 11,8
3 15. 6.61 129 5,5
4 5.12.62 456 253
5 26.12.62 349 144
6 17. 1.63 290 101
7 12. 2.63 240 68,5
8 22. 5.63 l46 11,4
LE SENEGAL à SALDE
1 30. 4.61 55 12,5
2 12. 6.61 24 6,0
3 16. 8.61 797 888
4 27. 9.61 1008 1 422
5 6.11.61 626 1,30
6 15. 2.62 135 54,4
7 13. 4.62 64 10,2
8 31. 5.62 34 6,1
LE SENEGAL à KAEDI
NO Date H. Q.m'
en cm en /8
:~~:~_~_~~~r ~ ca: --=-~œI~"""'~"":.tu 1'" ....~..~~:
1 20. 9.60 750 1 921
2 12. 3.61 019 56,2
3 30. 4.61 .... 048 5,2
4, 6. 6.61
- 053 3,1
5 15. 8.61 704 1 769
6 5.11.61 509 767
7 13. 2.62 059 74,2
LE SENEGAL à J.vrATAM
1 16. 9.60 759 2 604
2 11. 3.61 050 44,4
3 29. 4.61 005 5,0
4 7. 6.61 - 015 3,7
5 25. 9.61 942 (2 890)
6 26. 9.61 933 3 200
7 1~.1l.61 428 683
8 16. 8.63 670 2 010
9 19. 8.63 662 à 661 1900
10 22. 8.63 639 1 672
30. 8.63 687 à 691 2 120
12 31. 8.63 709 à 710 2332
13 1. 9.63 730 à 734 2370
14 2. 9.63 752 à 754 2 725
15 6. 9.63 774 2 858
16 8. 9.63 799 à 801 2 940
17 10. 9.63 818 [. 819 2 882
18 20. 9.63 784 à 782 2 520
19 2.10.63 748 à 7LP 2 270
20 5.10.63 708 à 706 1 896
21 15.10.63 768
22 27.10.63 680
LE SENE_GAL à ~/JŒL
•
NO Date H. Q~
en cm. o. en /80
:- . --: .... :-.........._--~~:0
o.
0
1 12. 9.60 812 2644
2 10. 3.61 110 37,3
3 27. 4.61 55 6,2
4 10. 6.61 36 1,2
0 5 13. 8.61 776 2577
6 17. 9.61 1 204 5 997
o. 7 19. 9.61 1 160 5 4870
8 21. 9.61 1 089 4589
:. 9 23. 9.61 0 1 034 4 023
10 2.11.61 388 564
11 5. 2.62 0 153 72,6o.
12 27.3.62 36 0 1,06 :-o·
LE SENEGAL à BOGHE
o.
0
1 6.12.62 330 243
LE DOUE à N'GOUr
1 17. 8.61 971 1 218
2 28. 9.61 1 168 2 432
3 6~11.61 799 429
4 13 .12.62 507 135
LE DOUE à MADINA
1 13 .12.62 457 160
2 27.12.62 405 III
3 18. 1.63 352 o· 71,40
LE DOUE à GUEDE
•
NO Date H. Q~
en cm en /a
-: :--- ..
. 1 7. 8.61 574 566.
2 18. 8.61 618 656
3 29. 9.61 730 921
4 8.11.61 602 44J..
5 2. 8.62 412 360
6 12.10.62 704 817
7 14.12.62 271 168
8 26. 9.63 661 737
9 12.10.63 671
LE DOUE à COGGA
."
1 13. 5.63 1,13
.I.? DOUE à GUIA
1 8. 9.63 469 630
2 20. 9.63 494 670
3 28. 9.63 503 655
4 9.10.63 513
LE KOUNDI à SIMON
1 11. 9.63 U5 30
2 25. 9.63 485 83
3 1l.10.63 557
.
.
